ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDO, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, DISTRITO TEPOSCOLULA, OAXACA . SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS CC. FRANCISCO HERNÁNDEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MARÍA REYES ORTIZ, SÍNDICO MUNICIPAL, JOSÉ ALBERTO QUIJANO ORTIZ, REGIDOR DE HACIENDA, ADAMARIS CISNEROS MARTÍNEZ, TESORERA MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ZILPSA, REPRESENTADA POR C. ING. ISABEL LOPEZ PALMA, ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDO.

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	('009)	TEPOSCOLULA
MUNICIPIO :	('405)	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ
LOCALIDAD :	(005)	SANTO DOMINGO NUNDO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISMDF/MVCD/405/005/019/2022

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISMDF/MVCD/405/005/019/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION EN MEDIA TENSION M.T. A 2F-2H 0+160 KMS CON CONDUCTOR ACSR CAL 3/0, NEUTRO (N) 0+040 KMS CON CONDUCTOR ACSR CAL.1/0, LA B.T. SERA DE 0+378 KMS CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL.1/0-2, CON VOLUMEN DE 1 PZA DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 13-600, 08 PZA DE POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12-750 ,03 PZAS DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 9-400, 01 PZA DE TRANSFORMADOR DA2-15KVA-13200-120/240, ASI COMO 08 ACOMETIDAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	INCIDENCIA		ZAP RURAL COMPLEMENTARIA	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	18 DE JULIO DEL 2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO		16 DE AGOSTO DEL 2022	
FECHA DE INICIO REAL:	18 DE JULIO DEL 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN		16 DE AGOSTO DEL 2022	
METAS ALCANZADAS	1 RED	BENEFICIARIOS	10.00	HOGARES	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$602,499.80	$602,499.80	$0.00
RAMO 33 FONDO IV	$0.00	$0.00	$0.00
RAMO 28	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (FEIEF)	$0.00	$0.00	$0.00
BENEFICIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	$602,499.80	$602,499.80	$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

ZP CONSTRUCCIONES ZILPSA S.A. DE C.V.

ENTREGA LA OBRA

CONSTRUCCIONES ZILPSA
C. ISABEL LOPEZ PALMA
ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCIONES ZILPSA
REPRESENTANTE:	C. ISABEL LOPEZ PALMA
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	CZI220413BZ5

ENTREGA:

CONTRATISTA

C. ISABEL LOPEZ PALMA
CONSTRUCCIONES ZILPSA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. GUILLERMO ALONSO SANTIAGO FLORES
CED. PROF.: 6903018

RECIBE LA OBRA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

C. FRANCISCO HERNÁNDEZ MORALES

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

C. MARÍA REYES ORTIZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

C. JOSE ALBERTO QUIJANO ORTIZ

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

C. ADAMARIS CISNEROS MARTÍNEZ